


健康の森をご利用の皆さまへ お知らせ と お願い

いつも健康の森を御利用いただきありがとうございます。
今年度、健康の森は、屋外施設のリニューアル工事をを行います。
工事期間中は、ご不便とご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

リニューアル工事の概要



工事のスケジュール

○期間中は、工事車両の通行や駐車場の一部が利用できなくなるなど、ご不便をおかけすることがあるかと思えます。予めご了承願います。
(利用が制限される場合などの情報は、随時お知らせします。)

○工事の進捗によって、工期が変更になる場合があります。

施設名	工事期間	スケジュール												備考		
		H30. 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31. 1月	2月	3月	4月			
400mトラック (大型屋根設置)	工期: 8月~3月 使用不可: 8月~3月				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ゲートボール場 (スケートパーク)	工期: 5月~3月 使用不可: 5月~3月	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	供用開始予定
マウンテンバイク・グラススキー場 (ファミリー健康広場)	工期: 6月~3月 使用不可: 6月~3月		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
マレットゴルフ場	工期: 6月~3月 使用不可: 10月~3月									■	■	■	■	■	■	
ウォーキングコース整備	工期: 7月~3月															
多目的運動広場	使用不可: 8月~9月中旬 団体: 9月27日~10月2日						■	■	■	■	■	■	■	■	■	

お問い合わせは、福井県健康管理協会 けんこうスポーツセンター(電話0776-98-8020)まで